

Projektledning

Exempel på innehåll
från kursen.

Introduktion

- Projekt som arbetsform
- Projektledaren vad krävs av mig
- Projektprocesser
- Projektets faser
- Beslutspunkter
- Styrande dokument
- Projektgruppen hur formars den

Projektinitiering

- Behov
- Intressenter
- Målformulering
- Projektmål
- Effektmål
- Projektbeställning

Projektplanering

- Planeringsperspektiv
- S-M-A-R-T-A krav
- Kravspecifikation

- S.W.O.T analys
- Risk analys och rangordning av risker
- Risk åtgärder
- Omfattning, WBS och leveranser
- Logiskt nät
- Kritisk linje
- Resurssättning

- Projektbudget
- Tidplanering
- Kvalitet
- Organisation
- roller och kommunikation
- Projektplan
- Kick off planering
- Startbeslut

Genomförande

- Starta projektarbetet
- Skapa och utveckla teamet
- Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar
- Rapportera, besluta och informera

Avslutning

- Administrativt avslut
- Utvärdera projektarbetet
- Slutrapport

Effekthemtagning

- Följa upp nyttan
- Lyckat projekt?

Alternativa Projektmodeller

- Agile
- Lean
- Scrum